

MALMÖ 2022-04-01

BRF LJUNGBYHUS MALMÖ

NICOLOVIUSGATAN 8

Stam nr	Avstängt	Berört avlopp	Trappa	Lägenhetsnummer
2.	V 23.	Kök/ Gäst-Wc	8B	1001,1101,1201,13101,1401,1501,1601
1	V 24	Kök/ Gäst-Wc	8B	1002,1102,1202,1302,1402,1502,1602 (1702 kök+bad)
4+5.	V 22	Badrum	8B	1001,1101,1201,1301,1401,1501,1601 1004,1104,1204,1304,1404,1504,1604 1701(Kök och badrum)
3	V 26	Badrum	8B	1003,1103,1203,1303,1403,1503,1603
3	V 26	Badrum	8B	1002,1102,1202,1302,1402,1502,1602
6.	V 27	Kök	8B	1003,1103,1203,1403,1503,1603 (1702 kök)
10.	V 25	Gäst-Wc	8B	1003,1103,1203,1303,1403,1503,1603 1703 (Badrum)

Under ovanstående period kommer berört avlopp att vara avstängt under 5 dagar (Måndag-Fredag) dygnet runt.

Denna plan kan ändras om något oförutsett inträffar.

Avloppen i vindslägenheterna är en uppskattning och kan komma att ändras då vi inte har tillgång till några ritningar över dessa.

Re-new AB  
Blidögatan 26  
211 24 Malmö  
Innehar F-skatt

Telefon 040 – 46 70 60  
Webb [www.re-new.se](http://www.re-new.se)  
E-post [info@re-new.se](mailto:info@re-new.se)

Org.nr 556972-0484  
VAT SE556972048401

